

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
Главного управления образования
Курганской области



Э.Н. Абрамов
«16» октября 2012 года

График работы государственной экзаменационной комиссии Курганской области
на 2012–2013 учебный год

Период проведения	Дата проведения	Содержание работы
Октябрь 2012 г.	4 неделя	1. Совершенствование порядка проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2013 году. 2. Ознакомление с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2013 году. 3. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2013 году.
Ноябрь 2012 г.	4 неделя	1. О проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме, по английскому языку с реализацией процедуры устной части по технологии ЕГЭ обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Курганской области. 2. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2012 году
Декабрь 2012 г.	2 неделя	1. Отчет отдела государственного контроля качества образования управления по государственному надзору и контролю в сфере образования ГлавУО Курганской области о ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации в Курганской области. 2. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2012 году
Февраль 2013	1 неделя	1. Отчет отдела государственного контроля качества образования управления по государственному надзору и контролю в сфере образования ГлавУО Курганской области о ходе выполнения плана-графика проведения ГИА в Курганской области в 2013 году. 2. Информация о работе информированию участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях г. Шадринска и г. Кургана 3. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2012 году
Март 2013	1 неделя	1. О проведении ЕГЭ и ГВЭ в Курганской области в досрочный период. 2. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2012 году
Апрель 2013 г.	4 неделя	1. О результатах проведения ЕГЭ и ГВЭ в Курганской области в досрочный период. 2. Согласование проектов приказов в соответствии с планом-графиком проведения ГИА в Курганской области в 2012 году
Май, июнь, июль 2013 г.	По мере необходимости	1. Об утверждении результатов ЕГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам. 2. О допуске к ЕГЭ
Июль 2013 г.	4 неделя	1. Подведение итогов ГИА в Курганской области в 2013 году